

11. АКЦИСКИ ПЛАН

11. Акциски план

Планот за управување ги пропишува мерките и активности за заштита на природните и културните вредности поради кои Охридскиот регион е вклучен на Листата на светско наследство (УНЕСКО).

Акцискиот План на Планот за управување го објаснува начинот како ќе се спроведат целите, преку реализирање на соодветни мерки и активности со одговорни институции (носители на активности) и временска рамка за негова имплементација.

ОПШТА ЦЕЛ Бр.1: Да се придонеси кон разбирање и управување со Подрачјето од светско наследство - Охридски Регион (Први чекори)

- 1.1. Да се воспостави институционална основа за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион
- 1.2. Да се овозможи широко достапна информација за Подрачјето од светско наследство -Охридски регион
- 1.3. Да се организираат серија на дебати/ работилници за бизнисите вклучени во туризмот во Охридскиот регион
- 1.4. Да се развијат нови програмски содржини во Заливот на коските

ОПШТА ЦЕЛ Бр.2: Да се Воспостави и зајакне ефективна законска и институционална инфраструктура со цел да се зачува и заштити Исклучителната универзална вредност на Подрачјето од светско наследство Природно и културно наследство на Охридскиот регион (За идните генерации)

- 2.1. Да се изработат плански и законски документи за зачувување и заштита на Исклучителната универзална вредност на Охридскиот регион
- 2.2. Да се изработат Националните стратешки документи неопходни за зачувување и заштита на Исклучителната универзална вредност на Охридскиот регион
- 2.3. Да се зголеми видливоста на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
- 2.4. Да се зголеми видливоста на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
- 2.5. Да се ревидира Планот за управување со Подрачјето на светско наследство

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 3: Да се придонесе кон валоризацијата и промоцијата на Подрачјето на светско наследство – Природно и Културно наследство на Охридскиот регион (Зголемување на разбирањето за Исклучителната универзална вредност)

- 3.1. Да се Мапира и направи инвенторизација на природното и културното наследство во ПСН Охридски регион
- 3.2. Да се валоризира и промовира недвижното културно наследство во ПСН Охридски регион
- 3.3. Да се валоризира и промовира природното наследство во ПСН Охридски регион

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 4: Да се придонесе во развојот на одржлива инфраструктура (Одржливи услуги)

- 4.1. Да се изгради нова инфраструктура за заштита на животната средина
- 4.2. Да се подобри и изгради нова инфраструктура во урбаните средини
- 4.3. Да се подобри и изгради нова инфраструктура во руралните средини

4.4. Да се подобри и изгради нова пристапна и друга неопходна инфраструктура до природното и културното наследство на Охридскиот регион

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 5: Да се придонесе кон Економски развој на Подрачјето на светско наследство преку искористување на потенцијалите врз база на принципот за одржлив развој (Користење на Подрачјето на светско наследство)

- 5.1. Да се креира туристичка понуда на ПСН Охридски регион
- 5.2. Да се обезбеди туристичка промоција на ПСН Охридски регион
- 5.3. Да се поддржи развојот на туристичката индустрија во ПСН Охридски регион

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 6: Да се зајакнат човечките ресурси на сите нивоа преку едукација на нови кадри и понатамошна едукација и специјализација на постоечките вработени (Зависи само од нас)

- 6.1. Да се зајакнат капацитетите на стејкхолдерите одговорни за Подрачјето на светско наследство

КРАТЕНКИ

| | |
|-------|--|
| МК | Министерство за култура |
| МЖСПП | Министерство за животна средина И просторно планирање |
| МОН | Министерство за образование и наука |
| ЛСО | Локална самоуправа Охрид |
| ЛСС | Локална самоуправа Стрга |
| ЛСД | Локална самоуправа Дебрца |
| ЗМО | Завод и музеј – Охрид |
| МС | НУ Музеј “др Никола Незлобински” – Струга |
| МТВ | Министерство за транспорт и врски |
| МЕ | Министерство за економија |
| МЗШВ | Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство |
| МВР | Министерство за внатрешни работи |
| АУК | Агенција за управување со кризи |
| ХОТАМ | Хотелска асоцијација на МАкедонија |
| АТАМ | Асоцијација на туристички агенции на Македонија |
| МЕСТ | Министерство за економија – Сектор за туризам |
| МЛС | Министерство за локална самоуправа |
| НКЦ | Национален конзерваторски центар – Скопје |
| МПЦ | Македонска Православна црква |
| ИВЗ | Исламска верска заедница |
| ФТУ | Факултет за туризам и угостителство - Охрид |
| НПГ | Национален парк “Галичица” |

| | |
|----------|---|
| ХБЗ | Хидробиолошки завод – Охрид |
| ВРМ | Влада на Република Македонија |
| ЦУ | Царинска Управа на Република Македонија |
| МФ | Министерство за финансии |
| УЗКН | Управа за заштитан а културното наследство |
| УЖС | Управа за животна средина |
| АПП | Агенција за просторно планирање |
| АКН | Агенција за катастар на недвижности |
| АОИЛ | Агенции за обезбедување имот и лица |
| МВР | Министерство за внатрешни работи |
| ФП | Фонд за патишта |
| ДАПТ | Државна агенција за промоција на туризам |
| МЕ | Министерство за економија |
| НВО | Невладини организации |
| БС | Бизнис сектор |
| СКРМ | Стопанска комора на Република Македонија |
| Комисија | Комисија за управување со културното и природното наследство на Охридскиот регион |
| АРТ | Агенција за развој на туризмот |
| ТДСО | Треба да се одреди |

ОПШТА ЦЕЛ Бр.1: Да се придонеси кон разбирање и управување со Подрачјето од светско наследство - Охридски Регион (Први чекори)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ¹ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|
| 1.5. Да се воспостави институционал на основа за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион | 1.5.1. Воспоставување на Комисија за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион | A | 10000 | Централен Буџет | | 2013 | Мора да биде назначена од Владата | Годишни извештаи на Комисијата – како што е предвидено со закон |
| | 1.5.2. Донесување на Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион | A | 20000 | Централен Буџет | | 2013 | Мора да биде донесена од Владата | До крајот на 2013 започната е имплементацијата на „Првиот чекор“ Акционен План |
| | 1.5.3. Воспоставување на општински тела за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион | A | 3000 | Општински буџети | Општините Охрид Струга Дебарца | 2013 | НА | До крајот на 2013 општинските тела се воспоставени |
| 1.6. Да се овозможи широко достапна информација за Подрачјето од светско наследство - Охридски регион | 1.6.1. Развој и одржување на ВЕБ страна за Подрачјето од светско наследство - Охридски регион, со осврт врз имплементацијата на Планот за управување и Акциониот план | A | 5000 | Општински буџети | Општините Охрид Струга Дебарца | 2014 | НА | До крајот на 2014 активна е ВЕБ страна за Подрачјето од светско наследство - Охридски регион |
| | 1.6.2. Изработка на водич за разбирање на Изјавата за Исклучителна универзална вредност и како планерите и стејхолдерите да ја користат кога донесуваат одлуки кои влијаат врз Подрачјето од светско наследство | A | 2000 | Општински буџети | Општините Охрид Струга Дебарца | 2014 | НА | До јули 2014 изработен е Водич |
| 1.7. Да се организираат серија на дебати/ работилници за бизнисите | 1.7.1. Припрема на дебати и работилници за целите на Планот за управување со Подрачјето од светско наследство и изградба на партнерска мрежа со | A | 5000 | Општински буџети | Општините Охрид Струга Дебарца | 2013 | НА | До крајот на 2013 организирани најмалку 5 дебати / работилници |

¹ Приоритизација: активноста да биде финализирана во рамките на 1 година (А), 3 години (Б), 6 години (В)

ОПШТА ЦЕЛ Бр.1: Да се придонеси кон разбирање и управување со Подрачјето од светско наследство - Охридски Регион (Први чекори)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ¹ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|---|--------------------|---|---|
| вклучени во туризмот во Охридскиот регион | бизнисите вклучени во туризмот | | | | | | | |
| | 1.7.2. Организирање на настани за промоција на Подрачјето од светско наследство кај широк аудиториум | A | 10000 | Влада Општински буџети | Општините Охрид Струга Дебарца | 2013-2014 | НА | До крајот на 2014 организирани најмалку 6 настани за промоција |
| | 1.7.3. Поттикнување на бизнисите во туризмот да го користат Подрачјето од светско наследство во нивниот маркетинг и промоција | A | 10000 | Влада Општински буџети | Општините Охрид Струга Дебарца | 2013-2014 | НА | До крајот на 2014 најмалку 20 бизниси го користеле ПСН за нивни маркетинг и промоција |
| | 1.7.4. Врз база на партнерство развој на тематска кампања и истрачување за Подрачјето од светско наследство | A | 10000 | Општински буџети | Општините Охрид Струга Дебарца | 2013-2014 | НА | До крајот на 2014 спроведени најмалку 2 тематски истражувања |
| | 1.7.5. Вклучување на информации за Подрачјето од светско наследство во проектот за пешачки патеки дел од Акциониот план за Активно патување | A | 5000 | Општински буџети | Општините Охрид Струга Дебарца | 2013-2014 | НА | Информациите се интегрирани |
| 1.8. Да се развијат нови програмски содржини во Заливот на коските | 1.8.1. Развој на Проектни предлози | A | НА | НА | Општина Охрид | 2013 | НА | Развиени најмалку 3 Проектни карти |
| | 1.8.2. Развој на Бизнис план и маркетинг стратегија | A | 12000 | СУСТКУЛТ | Општина Охрид | 2013 | НА | Изработени бизнис блан и маркетинг стратегија |
| | 1.8.3. Имплементација на селектираните проекти | Б | ТДО | Општински буџети | Општина Охрид | 2013-2015 | НА | Имплементиран најмалку еден проект |

| ОПШТА ЦЕЛ Бр.2: Да се Воспостави и зајакне ефективна законска и институционална инфраструктура со цел да се зачува и заштити Исклучителната универзална вредност на Подрачјето од светско наследство Природно ми културно наследство на Охридскиот регион (За идните генерации) | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|---|---|
| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ² | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
| 2.6. Да се изработат плански и законски документи за зачувување и заштита на Исклучителната универзална вредност на Охридскиот регион | 2.6.1. Изработка на План за континуирано следење (мониторинг) на промените на природното и културното наследство во границите на Охридскиот регион | А | ТДСО | ТДСО | МК, УЗКН, ЗМО, МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2014-2015 | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 | Изработен план за мониторинг на промените |
| | 2.6.2. Донесување и ажурирање на Просторниот план на Охридско-преспанскиот регион и урбанистичките планови за општините Охрид, Струга и Дебрца | Б | ТДСО | ТДСО | ВРМ, МК, МЖСПП, МТВ, АПП, ЛСО, ЛСС, ЛСД, | 2014-2016 | | Донесен просторен план Ажурирани урбанистички планови за општините |
| | 2.6.3. Изработка на студија за проценка на влијанието на заштитата на природното и културното наследство при изработка на нова планска документација и други развојни документи | Б | ТДСО | ТДСО | ВРМ, МК, МЖСПП, МТВ, АПП, ЛСО, ЛСС, ЛСД, | 2013-2016 | | Изработена студија |
| | 2.6.4. Донесување на Закон за прогласување на старото јадро на Охрид за културно наследство од особено значење | А | 30000 | ТДСО | МК, УЗКН, ЗМО | 2013-2014 | | Донесен закон |
| | 2.6.5. Измена на прописите за даноци и царини заради утврдување на постојани извори на финансирање на заштитата на природното и културното наследство и развој на туризмот (вovedување на споменичка такса, еколошка такса, комунална такса и други | В | | ТДСО | ЦУ, МФ, МК, МЖСПП, ЛСО, ЛСС, ЛСО | 2013-2019 | | Законски утврдени нови извори на финансирање |

² Приоритизација: активноста да биде финализирана во рамките на 1 година (А), 3 години (Б), 6 години (В)

ОПШТА ЦЕЛ Бр.2: Да се Воспостави и зајакне ефективна законска и институционална инфраструктура со цел да се зачува и заштити Исклучителната универзална вредност на Подрачјето од светско наследство Природно ми културно наследство на Охридскиот регион (За идните генерации)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ² | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------|---|--|
| | даночни и царински повластици и субвенции) | | | | | | | |
| | 2.6.6. Донесување на акт за дозволени и рестриktivни градежни норми и стандарди во Охридскиот регион | А | 15000 | ТДСО | МК, МТВ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ЗМО | 2013-2014 | | Донесен акт |
| | 2.6.7. Донесување на заштитно-конзерваторски основи за Охридскиот регион | А | 15000 | ТДСО | МК, УЗКН, ЗМО | 2013-2014 | | Донесени заштитно-конзерваторски основи |
| | 2.6.8. Примена на други усвоени стратешки развојни документи и воспоставување на соодветен баланс помеѓу урбанизацијата, одржливиот развој и заштитата на природното и културното наследство | Б | ТДСО | ТДСО | ВРМ, МК, МЖСПП, МТВ, АПП, ЛСО, ЛСС, ЛСД, | 2013-2016 | | Број на имплементирани проекти со евидентиран баланс |
| | 2.6.9. Донесување на Закон за повторно прогласување на Охридското Езеро за заштитно подрачје | А | 30000 | ТДСО | МЖСПП | 2013-2014 | | Донесен закон |
| | 2.6.10. Доследна примена на сите постојни прописи и плански документи во насока на спречување на појави кои можат да го нарушат интегритетот на природното и културното наследство на Охридскиот регион (неконтролирана и прекумерна урбанизација и неодржливо користење на природните ресурси) | В | 40000 | ТДСО | ВРМ, МК, МЖСПП, МТВ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, МЕ, МЗ ШВ | 2013-2019 | | Број на неприменети законски мерки на годишно ниво |
| 2.7. Да се изработат Националните стратешки документи неопходни за | 2.7.1. Изработка на Национална стратегија за заштита на природата | Б | 40000 | ТДСО | ВРМ, МЖСПП | 2014-2016 | | Изработена стратегија |
| | 2.7.2. Изработка на Национална стратегија за развој на културата | Б | 40000 | ТДСО | ВРМ, МК, | 2014-2016 | | Изработена стратегија |

| ОПШТА ЦЕЛ Бр.2: Да се Воспостави и зајакне ефективна законска и институционална инфраструктура со цел да се зачува и заштити Исклучителната универзална вредност на Подрачјето од светско наследство Природно ми културно наследство на Охридскиот регион (За идните генерации) | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|---|--|
| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ² | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
| зачувување и заштита на Исклучителната универзална вредност на Охридскиот регион | 2.7.3. Изработка на Национална стратегија за културното наследство | Б | 10000 | ТДСО | МК, УЗКН | 2014-2016 | | Изработена стратегија |
| | 2.7.4. Изготвување на нов Акционен план на Стратегијата за заштита на биолошката разновидност на РМ | Б | ТДСО | ТДСО | ВРМ, МЖСПП | 2014-2016 | | Изготвен Акционен План |
| | 2.7.5. Катастарска идентификација на земјиштето во Охридскиот регион | Б | 5000 | ТДСО | АКН | 2014-2016 | | До 2016 година 90% од земјиштето во охридскиот регион катастерски идентификуван |
| | 2.7.6. Донесување на акт за соодветно поставување и употреба на рекламни паноа, тенди и слично со цел зачувување на автентичните визури на природното и културното наследство на Охридскиот регион | А | ТДСО | ТДСО | МК, МЖСПП, МТ В, ЗМО, ЛСО, ЛСС, ЛСД, | 2013-2014 | | Донесен акт |
| | 2.7.7. Изготвување на План за уредување на локалитетот Свети-наумски извори | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ | 2013-2014 | 2.1.2 | Изготвен план |
| 2.8. Да се зголеми видливоста на природното и културното наследство во Охридскиот Регион | 2.8.1. Означување на природното и културното наследство на Охридскиот регион со национален и меѓународен знак за заштита и други соодветни ознаки | А | 100000 | ТДСО | МК, МЖСПП, НПГ, УЗКН | 2013-2015 | | До 2015 година природното и културното наследство е со соодветни национални меѓународни ознаки |
| 2.9. Да се зголеми видливоста на природното и културното наследство во | 2.9.1. План за физичка заштита и обезбедување на културното наследство | А | 15000 | ТДСО | МК, АОИЛ | 2013-2014 | | Изработен план |

| ОПШТА ЦЕЛ Бр.2: Да се Воспостави и зајакне ефективна законска и институционална инфраструктура со цел да се зачува и заштити Исклучителната универзална вредност на Подрачјето од светско наследство Природно ми културно наследство на Охридскиот регион (За идните генерации) | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ² | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
| Охридскиот Регион | | | | | | | | |
| | 2.9.2. План за спречување на нелегална трговија со културни добра | A | 15000 | ТДСО | МК, УЗКН, МВР | 2013-2014 | | Изработен план |
| | 2.9.3. План за спречување на нелегална трговија со природни добра од Охридскиот регион | A | 15000 | ТДСО | МЖСПП, МВР | 2013-2014 | | Изработен план |
| | 2.9.4. Донесување на планови за безбедносна заштита на природното и културното наследство (пожари, природни непогоди, план за заштита во воена и вонредна состојба) | A | 5000/план | ТДСО | АУК, МВР, МЗШВ | 2013-2014 | 1.1.2 | Донесени годишни планови |
| 2.10. Да се ревидира Планот за управување со Подрачјето на светско наследство | 2.10.1. Ревизија на Планот за управување – 2014 година | A | 2000 | ТДСО | УЗКН, УЖС, Комисија | 2013-2014 | 1.1.2 | Ревидиран план |

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 3: Да се придонесе кон валоризацијата и промоцијата на Подрајето на светско наследство – Природно и Културно наследство на Охридскиот регион (Зголемување на разбирањето за Исклучителната универзална вредност)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ³ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активност | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|---|--|---------------------------------|---|--------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| 3.4. Да се Мапира и направи инвенторизација на природното и културното наследство во ПСН Охридски регион | 3.4.1. Инвентаризација на природните вредности на Охридскиот регион | А | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2013-2014 | | До 2014 година инвентаризацијата на природните вредности е завршена |
| | 3.4.2. Мапирање и довршување на инвентаризација на културното наследство | А | ТДСО | ТДСО | МК, УЗКН, ЗМО | 2013-2014 | | До 2014 година инвентаризацијата на културното наследство е завршена |
| | 3.4.3. Изработка на дигитална база на податоци за природното наследство и за движното и недвижното културно наследство | Б | ТДСО | ТДСО | НПГ, ХБЗО, УЗКН, ЗМО | 2013-2015 | 3.1.1 3.1.2 | До 2015 година дигиталната база на податоци е во функција |
| | 3.4.4. Зонирање на природното и културното наследство во Охридскиот регион | А | ТДСО | ТДСО | МК, МЖСПП, НПГ, ХБЗО, УЗКН, ЗМО | 2013-2014 | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Зонирано природно-културно наследство |
| 3.5. Да се валоризира и промовира недвижното културно наследство во ПСН Охридски регион | 3.5.1. Валоризација, ревалоризација и промоција на недвижното културно наследство (уредување на заштитените културни добра) во Охридскиот регион | В | ТДСО | ТДСО | МК, МЖСПП, НПГ, УЗКН, МЗО, ЛСО, ЛСС, ЛСД | 2013-2019 | | Број на уредени заштитени културни добра Број на промотивни настани |
| | 3.5.2. Изработка и довршување на архитектонска документација за поедини културни добра | Б | ТДСО | ТДСО | ЗМО | 2013-2016 | | Број на изработена архитектонска документација |
| | 3.5.3. Изработка на конзерваторско-реставраторски проекти на загрозени поединечни културни добра | В | ТДСО | ТДСО | ЗМО | 2013-2019 | 3.2.2 | Број на имплементирани конзерваторско-реставраторски проекти |
| 3.6. Да се валоризира и | 3.6.1. Изработка на Студија за ревалоризација на | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, ХБЗО | 2014-2016 | | Изработена студија |

³ Приоритизација: активност да биде финализирана во рамките на 1 година (А), 3 години (Б), 6 години (В)

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 3: Да се придонесе кон валоризацијата и промоцијата на Подрајето на светско наследство – Природно и Културно наследство на Охридскиот регион (Зголемување на разбирањето за Исклучителната универзална вредност)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ³ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активност | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|---|--|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------|---|---|
| промовира природното наследство во ПСН Охридски регион | природните вредности на Охридското Езеро | | | | | | | |
| | 3.6.2. Изготвување на Студија за ендемична и реликтна флора и фауна | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2014-2016 | | Изработена студија |
| | 3.6.3. Изготвување на Студија за состојбата со загрозените видови и нивните природни живеалишта | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2014-2016 | | Изработена студија |
| | 3.6.4. Изработка на Студија за проценка на степенот на загрозеност на водните и блатните екосистеми | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2014-2016 | | Изработена студија |
| | 3.6.5. Изготвување на Акциони планови за управување со загрозените видови од флората и фауната | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2014-2016 | 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.6 3.3.7 | Број на изработени акциони планови |
| | 3.6.6. Изготвување на Студија за степенот на деградација на клучните екосистеми | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2014-2016 | | Изработена студија |
| | 3.6.7. Квалитативно и квантитативно утврдување на биолошките ресурси (диви видови со економско значење) | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2014-2016 | | Изработена база на податоци |
| | 3.6.8. Идентификација и мониторинг на инвазивни и алохтони видови | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2014-2016 | | Изработена база на податоци |
| | 3.6.9. Мониторинг на влијанието на климатските промени врз природното и културното наследство на Охридскиот регион | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, НПГ, ХБЗО | 2014-2016 | | Извештај од мониторингот |
| | 3.6.10. Идентификација на извори на загадувања на Охридско Езеро | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, ХБЗО | 2014-2016 | | Брпј на идентификувани и документирани извори на загадување |

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 3: Да се придонесе кон валоризацијата и промоцијата на Подрајето на светско наследство – Природно и Културно наследство на Охридскиот регион (Зголемување на разбирањето за Исклучителната универзална вредност)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ³ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активност | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|-----------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| | 3.6.11. Истражување на физичко-хемиски и биолошки параметри на Охридско Езеро и неговиот слив | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, ХБЗО | 2014-2016 | | Извештај од истражувањата |
| | 3.6.12. Истражување и мониторинг на фитопланктонот и на зоопланктонот на Охридско Езеро | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, ХБЗО | 2014-2016 | | Извештај од истражувањата Мониторинг извештај |
| | 3.6.13. Превземање мерки за намалување на фосфорот во Охридско Езеро, заради спречување на еутрофикација на езерото | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, ХБЗО | 2014-2016 | | Број на превземени мерки |
| | 3.6.14. Инвентаризација и оценка на најзагрозените реони и ерозивни сегменти во сливот на Охридското Езеро | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, ХБЗО | 2014-2016 | | База на податоци |
| | 3.6.15. Инвентаризација на мочуриштата во сливот на Охридското Езеро, просторна идентификација во ГИС и превземање на мерки за ревитализација | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, ХБЗО | 2014-2016 | | База на податоци |
| | 3.6.16. Идентификување, заштита и ревитализација на природните мрестилишта на Охридската пастрмка | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, ХБЗО | 2014-2016 | | Извештај од истражувањата Број на заштитни мерки Број на мрестилишта |

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 4: Да се придонесе во развојот на одржлива инфраструктура (Одржливи услуги)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ⁴ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|
| 4.5. Да се изгради нова инфраструктура за заштита на животната средина | 4.5.1. Изградба на пречистителни станици на туристичко-угостителските објекти кои не се опфатени со колекторскиот систем на Охридското Езеро | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, МТВ, МЕ, ЛСО, ЛСС, ЛСД | 2013-2016 | | До 2016 година 100% од туристичко угостителски објекти имаат функционални пречистителни станици |
| | 4.5.2. Обезбедување континуирано функционирање и одржување на колекторскиот систем на Охридското Езеро | В | ТДСО | ТДСО | ЛСО, ЛСС | 2013-2019 | | Број на денови кога колекторскиот систем не работи Количина на нетретирана вода испуштена во езерото |
| | 4.5.3. Изградба на регионална депонија за комунален отпад надвор од границите на сливот на Охридското Езеро | В | ТДСО | ТДСО | МЖСПП, ЛСО, ЛСС, ЛСД | 2014-2019 | | Изградена регионална депонија |
| | 4.5.4. Собирање, селектирање, рециклирање и депонирање на отпадот од Охридскиот регион | Б | ТДСО | ТДСО | ЛСО, ЛСС, ЛСД | 2013-2019 | 4.1.3 | Количина на собран, селектиран, рециклиран и депониран отпад |
| | 4.5.5. Враќање на реката Сатеска во старото течение (корито) | В | ТДСО | ТДСО | ВРМ, МТВ, МЖСПП, ЛСО, ЛСС | 2015-2019 | | Реката Сатеска во старото корито |
| 4.6. Да се подобри и изгради нова инфраструктура во урбаните средини | 4.6.1. Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура во урбаните средини (патишта, паркинг простори, аеродром и друго) | В | ТДСО | ТДСО | МТВ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ФП | 2013-2019 | | Изградена инфраструктура |
| 4.7. Да се подобри и изгради нова инфраструктура во руралните средини | 4.7.1. Изработка на детална студија за постоечката и изградба на нова инфраструктура во руралните средини | Б | ТДСО | ТДСО | МТВ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ФП | 2014-2015 | | Изработена студија |

⁴ Приоритизација: активноста да биде финализирана во рамките на 1 година (А), 3 години (Б), 6 години (В)

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 4: Да се придонесе во развојот на одржлива инфраструктура (Одржливи услуги)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ⁴ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|
| а во руралните средини | 4.7.2. Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура во руралните средини | В | ТДСО | ТДСО | | 2013-2019 | 4.3.1 | Изградена инфраструктура |
| 4.8. Да се подобри и изгради нова пристапна и друга неопходна инфраструктура а до природното и културното наследство на Охридскиот регион | 4.8.1. Изградба на пристапна и неопходна инфраструктура до и околу заштитените природни и културни добра | В | ТДСО | ТДСО | МТВ, МК,МЖСПП ,НПГ, УЗКН, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ФП | 2013-2019 | | Изградена инфраструктура |

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 5: Да се придонесе кон Економски развој на Подрачјето на светско наследство преку искористување на потенцијалите врз база на принципот за одржлив развој (Користење на Подрачјето на светско наследство)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритет и А, Б, В ⁵ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------|---|--|
| 5.4. Да се креира туристичка понуда на ПСН Охридски регион | 5.4.1. Креирање на туристичка понуда за специфични целни групи на туристи базирана на исклучителните универзални вредности на природното и културното наследство на Охридскиот регион | Б | ТДСО | ТДСО | МЕСТ, ДАПТ, ФТУ, ХОТАМ, АТАМ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, АРТ | 2013-2015 | 1.1.2 | Видови на креирана туристичка понуда |
| | 5.4.2. Идентификација на локалитети погодни за развој на еко-туризам | Б | ТДСО | ТДСО | МЕСТ, ДАПТ, ФТУ, ХОТАМ, АТАМ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, АРТ | 2013-2015 | 1.1.2 5.1.1 | Број на идентификувани локалитети |
| | 5.4.3. Донесување на акционен план за одржлив туризам базиран на природното и културното наследство во Охридскиот регион | Б | ТДСО | ТДСО | МЕСТ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ФТУ, ХОТАМ, АТАМ, и локални субјекти | 2014-2015 | 1.1.2 5.1.1 5.1.2 | Донесен Акционен План |
| | 5.4.4. Донесување на акционен план за развој на традиционални занаети и формирање на центар на занаети | Б | ТДСО | ТДСО | МЕ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, НВО | 2014-2015 | 1.1.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3 | Донесен Акционен План |
| | 5.4.5. Анализа на влијанието и последиците од неконтролиран развој на туризмот и проценка на капацитетот на издржливост | Б | ТДСО | ТДСО | МЕСТ, МК, МЖСПП, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ЗМО, НВО | 2013-2014 | | Изработен аналитички извештај |
| 5.5. Да се обезбеди туристичка промоција на ПСН Охридски регион | 5.5.1. Професионализација и профилирање на туристичкиот кадар според потребите на туристичката индустрија за соодветна промоција на универзалните вредности на природното и | В | ТДСО | ТДСО | МОН, ФТУ | 2013-2019 | | Број на студенти/вработени со завршена специјализација |

⁵ Приоритизација: активноста да биде финализирана во рамките на 1 година (А), 3 години (Б), 6 години (В)

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 5: Да се придонесе кон Економски развој на Подрачјето на светско наследство преку искористување на потенцијалите врз база на принципот за одржлив развој (Користење на Подрачјето на светско наследство)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритет и А, Б, В ⁵ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------|---|---|
| | културното наследство на Охридскиот регион | | | | | | | |
| | 5.5.2. Туристичка промоција преку активно учество на меѓународни саеми и берзи за туризам со цел привлекување на целни групи на туристи, особено во делот на афирмација на посебни видови на туризам (културен, рурален, еко-туризам, алтернативен и др.) | В | ТДСО | ТДСО | МЕСТ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ДАПТ, ХОТАМ, АТАМ, АРТ | 2013-2019 | 5.1.1 | Број на посети на саемски настани Број на анимирани целни групи на туристи |
| | 5.5.3. Подигање на јавната свест за статусот и значењето на светското природно и културно наследство на Охридскиот регион преку едукативни програми и изработка на стручни и промотивни публикации | Б | ТДСО | ТДСО | Сите субјекти | 2013-2019 | 1.1.2 | Број на едукативни програми/годишно Број на изработени стручни промотивни публикации/годишно |
| | 5.5.4. Медиумска кампања и изработка на соодветен промотивен материјал за значењето на исклучителните универзални вредности на природното и културното наследство Охридскиот регион | Б | ТДСО | ТДСО | Сите субјекти | 2013-2019 | | Вид и количина на изработен промотивен материјал/годишно Број на медиумски кампании/годишно |
| | 5.5.5. Отварање на веб страна за промоција на природните и културните вредности на Охридскиот регион | А | ТДСО | ТДСО | Сите субјекти | 2013-2014 | 5.1.1 1.1.2 5.2.2 5.2.3 5.2.4 | Веб страната е активна |
| | 5.5.6. Отварање на информативно-туристички пунктови | А | ТДСО | ТДСО | МТВ, МЕСТ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, | 2013-2014 | | Број на отворени информативно-туристички пунктови |
| | 5.5.7. Изработка на проекти за илуминација | В | ТДСО | ТДСО | МК, МЖСПП, УЗКН, МПЦ, | 2013-2019 | | Број на реализирани проекти за илуминација |

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 5: Да се придонесе кон Економски развој на Подрачјето на светско наследство преку искористување на потенцијалите врз база на принципот за одржлив развој (Користење на Подрачјето на светско наследство)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритет и А, Б, В ⁵ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------|---|---|
| | | | | | ИВЗ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ЗМО, | | | |
| | 5.5.8. Означување и уредување на патеки и видиковци до природните и културните добра и поставување на информативни табли | Б | ТДСО | ТДСО | МК, МЖСПП, МТВ, НПГ, УЗКН, ЗМО, ЛСО, ЛСС, ЛСД, | 2013-2016 | | Должина на уредени означени патеки |
| 5.6. Да се поддржи развојот на туристичката индустрија во ПСН Охридски регион | 5.6.1. Креирање на асоцијации и партнерства на хотелиери, угостители, сопственици на сместувачки капацитети од мал обем, туристички агенции, тур оператори, занаетчи и др. | Б | ТДСО | ТДСО | МЕСТ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ХОТАМ, АТАМ, БС, СКРМ, НВО | 2014-2015 | 1.1.2 | Криерана асоцијација |
| | 5.6.2. Поддржување и поттикнување на развојот на мали и средни претпријатија како генератори за развој на локалната економија | В | ТДСО | ТДСО | МЕ, МФ, , БС, ЛСО, ЛСС, ЛСД | 2013-2019 | | Број на поддржани мали и средни претпријатија/годишно |
| | 5.6.3. Изноаѓање можности за стимулирање на туристичкиот сектор преку поволно кредитирање и поттикнување на приватно-јавно партнерство | В | ТДСО | ТДСО | МФ, МЕ, ЛСО, ЛСС, ЛСД, ХОТАМ, АТАМ | 2013-2019 | | Број на реализирани јавно-приватни партнерства |

ОПШТА ЦЕЛ Бр. 6: Да се зајакнат човечките ресурси на сите нивоа преку едукација на нови кадри и понатамошна едукација и специјализација на постоечките вработени (Зависи само од нас)

| МЕРКА/ Специфична цел | Активности/ Проекти | Приоритети А, Б, В ⁶ | Проценети трошоци/ потребни ресурси (ЕУР) | Обезбедени фондови | Одговорен за активноста | Временска рамка | Врска/ зависност од други активности | Индикатори за мониторинг |
|--|--|---------------------------------|---|--------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 6.2. Да се зајакнат капацитетите на стејхолдерите одговорни за Подрачјето на светско наследство | 6.2.1. Подигање на капацитетот на институциите и човечките ресурси | Б | ТДСО | ТДСО | МФ, МК, МЖСПП | 2014-2016 | | Број на обуки/годишно Број на учесници на обуките/годишно |
| | 6.2.2. Техничко и просторно осовременување на институциите надлежни за заштита и презентирање на природното наследство и на движното културно наследство | Б | ТДСО | ТДСО | МФ, МК, МЖСПП | 2014-2016 | | Број на лаборатории и обучен кадар |
| | 6.2.3. Подобрување на координацијата и соработката помеѓу централната и локална власт и останатите засегнати страни | Б | ТДСО | ТДСО | Надлежните министерства и локалните самоуправи во Охридскиот регион | 2013-2016 | | Број на заеднички состаноци/годишно |
| | 6.2.4. Зајакнување на инспекцискиот надзор – кадровско екипирање на одделението за инспекција на Управата за заштита на културното наследство во Охрид | Б | ТДСО | ТДСО | МФ, МК, УЗКН | 2013-2015 | | Број на интервенции на инспекторите |
| | 6.2.5. Зајакнување на инспекцискиот надзор и контрола на состојбата со природното наследство во Охридскиот регион | Б | ТДСО | ТДСО | МЖСПП | 2013-2015 | | Број на интервенции на инспекторите |

⁶ Приоритизација: активноста да биде финализирана во рамките на 1 година (А), 3 години (Б), 6 години (В)

